



Российская Федерация
Иркутская область

Ревизионная комиссия муниципального образования
«Усть-Илимский район»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Ревизионной
комиссии муниципального
образования «Усть-Илимский
район»
_____ Г.Н. Багдасарова
« 6 » _____ 2022г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-08/19

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 01.04.2022»

06.05.2022

г. Усть-Илимск

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия¹:
пункт 3.28 плана работы Ревизионной комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Ревизионной комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район» от 27.12.2021 № 73-р

Предмет ЭАМ: Деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» по использованию межбюджетных трансфертов (субсидий), предоставленных из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

Объекты ЭАМ:

¹ Далее – «ЭАМ».

1. Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район».

2. Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»:

2.1. Муниципальное образовательное учреждение «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1».

Цели ЭАМ:

Цель 1. Оценка соблюдения объектами ЭАМ Порядка о предоставлении субсидии, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 22.02.2022 №112-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»¹.

Вопросы:

1.1. Анализ соблюдения объектами ЭАМ условий предоставления и расходования межбюджетной субсидии, установленных Постановлением от 22.02.2022 №112-пп, а также соглашением о предоставлении субсидии, заключенным с Министерством образования Иркутской области.

Цель 2. Оценка соблюдения объектами ЭАМ законодательных и иных нормативных правовых актов при формировании расходов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования.

Вопросы:

2.1. Анализ организационного и нормативного обеспечения закупки.

2.2. Размещение закупок на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в соответствии с планом-графиком закупок МОУ «Железнодорожная СОШ №1».

2.3. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в соответствии с планом-графиком закупок МОУ «Железнодорожная СОШ №1».

Цель 3: Организация объектами ЭАМ бухгалтерского учета средств на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования.

Вопросы:

3.1. Анализ санкционирования расходов МОУ «Железнодорожная СОШ №1».

Исследуемый период: I квартал 2022 года

Сроки проведения ЭАМ: с 29 марта 2022 года по 6 мая 2022 года

¹ Далее – «Постановление от 22.02.2022 №112-пп».

Информацией для проведения ЭАМ являются материалы и документы, предоставленные объектами ЭАМ, а также данные, размещенные в единой информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru², на сайте муниципального образования «Усть-Илимский район».

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Оценка соблюдения объектами ЭАМ Порядка о предоставлении субсидии, утвержденного Постановлением от 22.02.2022 №112-пп

1.1. Анализ соблюдения объектами ЭАМ условий предоставления и расходования межбюджетной субсидии, установленных Постановлением от 22.02.2022 №112-пп, а также соглашением о предоставлении субсидии, заключенным с Министерством образования Иркутской области

Уведомлениями о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 25.02.2022 №8285, 8308, от 01.03.2022 №8379 Министерством финансов Иркутской области до финансового органа бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» (финансовый орган – Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район») доведены средства субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в сумме 114 360,1 тыс. рублей. Главным распорядителем средств бюджета, из которого осуществляется предоставление межбюджетного трансферта, является Министерство образования Иркутской области.

25 февраля 2022 года между Министерством образования Иркутской области и Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов, возникающих при реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Иркутской области» № 25642000-1-2022-005 (с учетом дополнительного соглашения от 03.03.2022 № 25642000-1-2022-005/1).

Предметом настоящего соглашения является предоставление из бюджета Иркутской области в 2022-2024 годах бюджету муниципального образования «Усть-Илимский район» субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

² Далее – «ЕИС».

Объем финансового обеспечения расходных обязательств Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на 2022 год, составляет 127 066,778 тыс. рублей (ФБ - 78 114,9 тыс. рублей; ОБ – 36 245,2 тыс. рублей; МБ – 12 706,678 тыс. рублей).

Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установлены постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 04.04.2019 №185 «Об утверждении муниципальной программы «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский район».

Решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва от 28.12.2021 №12/15 в первоначальной редакции «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в ведомственной структуре расходов финансирование мероприятий муниципальной программы «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» осуществляется одним главным распорядителем бюджетных средств - Отделом образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».

Также вышеуказанным Решением Думы утверждены суммы расходов по муниципальной программе «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский район», подпрограмме «Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район», по мероприятию «Капитальный ремонт объектов образования муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области»:

- по разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование» в сумме 33 333,3 тыс. рублей;
- по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование» в сумме 99 976,5 тыс. рублей.

Распоряжением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 31.01.2022 №18-р «О доведении бюджетных ассигнований до главного распорядителя бюджетных средств по расходам, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций» Отделу образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» доведены бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях которых из областного бюджета на 2022 год предоставлена целевая субсидия с учетом софинансирования из средств местного бюджета в сумме 133 309,9 тыс. рублей.

Доведение бюджетных ассигнований осуществлено по следующим кодам классификации расходов бюджета: 905 – код главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район»; раздел 0700 – «Образование»; подраздел 0701 – «Дошкольное образование» и подраздел 0702 – «Общее образование»; 13205S2050 – целевая статья; 612 – вид расходов, в рамках направления расходов «Осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций» муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский район».

Решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва от 24.03.2022 №14/2 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва от 28.12.2021 №12/15 «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» уменьшаются в связи с перемещением мероприятия «Капитальный ремонт объектов образования муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области» в муниципальную программу «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район».

На момент проведения анализа Отделом образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» проводится работа по актуализации программы «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в соответствии с Решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва от 24.03.2022 №14/2 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва от 28.12.2021 №12/15 «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Дополнительное соглашение к Соглашению от 25.02.2022 №25642000-1-2022-005, в части замены расходных обязательств муниципального образования установленных муниципальной программой «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на муниципальную программу «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» находится в Министерстве образования Иркутской области на согласовании.

Распоряжением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.03.2022 №51-р «О доведении бюджетных ассигнований до главного распорядителя бюджетных средств по расходам, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования» Отделу образования

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» доведены бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях которых из областного бюджета на 2022 год предоставлена целевая субсидия с учетом софинансирования из средств местного бюджета в сумме 127 066,778 тыс. рублей.

Доведение бюджетных ассигнований осуществлено по следующим кодам классификации расходов бюджета: 905 – код главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район»; раздел 0700 – «Образование»; подраздел 0702 – «Общее образование»; 06204L7500 – целевая статья; 612 – вид расходов, в рамках направления расходов «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области» муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Образование» в муниципальном образовании «Усть-Илимский район».

В распоряжение Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 31.01.2022 №18-р «О доведении бюджетных ассигнований до главного распорядителя бюджетных средств по расходам, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций» внесены соответствующие изменения.

2. Оценка соблюдения объектами ЭАМ законодательных и иных нормативных правовых актов при формировании расходов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования

В соответствии с Постановлением от 22.02.2022 №112-пп распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2022, 2023 годы осуществляется адресно (пообъектно). В муниципальном образовании «Усть-Илимский район», согласно распределению, утвержденному Приложением №2 к настоящему постановлению, объектом модернизации определено Муниципальное образовательное учреждение «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1».

Исполнителем мероприятий по капитальному ремонту и оснащением средствами обучения и воспитания является МОУ «Железнодорожная СОШ №1» в силу:

1) Распоряжения Комитета по управлению имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 09.01.2013 №42, договора от 09.01.2013 №Б-19 оперативного управления

имуществом муниципального образования «Усть-Илимский район», которыми муниципальное имущество передано в оперативное управление МОУ «Железнодорожная СОШ №1», а именно здание школы, расположенное по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Больничная, 21, общей площадью 5 621,1 м², балансовой стоимостью 43 913,15568 тыс. рублей.

Право оперативного управления на вышеуказанное здание зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 16 апреля 2013 года.

2) Постановления мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» Иркутской области от 03.06.2010 №293, которым МОУ «Железнодорожная СОШ №1» передан в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, общей площадью 27 365 м², находящийся по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Больничная, 21.

Право постоянного (бессрочного) пользования зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 12 июля 2010 года.

Между Отделом образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 10 января 2022 года заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» бюджетному учреждению субсидий в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ (с изменениями от 24.03.2022), в том числе предусмотрена субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в сумме 127 066,778 тыс. рублей:

- на проведение капитального ремонта - 116 873,778 тыс. рублей;
- на приобретение основных средств - 10 193,0 тыс. рублей.

2.1. Анализ организационного и нормативного обеспечения закупки

В ходе анализа организационного обеспечения функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд³ в МОУ «Железнодорожная СОШ №1» установлено, что совокупный годовой объем закупок МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на 2022 год превышает сто миллионов рублей. Согласно ч.1 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»⁴ заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом создание специального структурного подразделения не является обязательным). В нарушение вышеуказанных требований в МОУ «Железнодорожная СОШ №1» не создана контрактная

³ Далее – «Закупки».

⁴ Далее – «Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ».

служба, приказом директора МОУ «Железнодорожная СОШ №1» от 01.06.2020 №046/1 назначен контрактный управляющий. Контрактный управляющий МОУ «Железнодорожная СОШ №1» имеет квалификацию «Специалист в сфере закупок», о чем свидетельствует удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.

Постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.12.2021 №606 утверждено Положение о порядке взаимодействия муниципальных заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, с муниципальным органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков. Муниципальным органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков определен Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в лице отдела муниципальных закупок Комитета по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».

Руководствуясь п.1 ст.39 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, для определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей при проведении конкурсных процедур постановлением от 20.02.2014 №41 утвержден состав Единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и утверждено Положение о Единой комиссии.

2.2. Размещение закупок на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в соответствии с планом - графиком МОУ «Железнодорожная СОШ №1»

План-график «версии 0» МОУ «Железнодорожная СОШ №1» от 02.03.2022г. размещен в ЕИС 02.03.2022г., план финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов МОУ «Железнодорожная СОШ №1» в первоначальной редакции утвержден 10.01.2022г. (нарушение ч.7 ст.16 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в соответствии с которой план-график формируется при планировании финансово-хозяйственной деятельности и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности)^{п.4.19 Классификатора нарушений}.

Объем финансового обеспечения плана-графика на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов не соответствует сумме Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов МОУ «Железнодорожная СОШ №1» по контрактным статьям, в силу положений, установленных п.1 ст.16 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, заказчики осуществляют закупки в соответствии с планом-графиком закупок. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. Кроме того, ч.2 ст.72 Бюджетного кодекса Российской Федерации⁵ предусматривает заключение

⁵ Далее – «БК РФ».

государственных (муниципальных) контрактов в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ^{п.4.5 Классификатора нарушений}.

План-график закупок МОУ «Железнодорожная СОШ №1» не содержит данных о закупках на плановый период 2023 и 2024г., тогда как план-график формируется на срок, равный сроку действия закона (муниципального правового акта) о бюджете, за счет которого финансируются закупки (ч.5 ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ).

Следует отметить, что п.1 гл.2 Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд заказчиков муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 19.11.2014 №425 содержит норму формирования плана-графика закупок на один год.

План-график «версии 5.0» МОУ «Железнодорожная СОШ №1» от 31.03.2022г. содержит позиции в рамках исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а именно:

- 1) Приобретение оборудования для пищеблока, объем финансового обеспечения – 4 081,57408 тыс. рублей;
- 2) Поставка мебели, объем финансового обеспечения – 355,20333 тыс. рублей;
- 3) Поставка оборудования для кабинета технологии, объем финансового обеспечения – 1 942,294 тыс. рублей;
- 4) Поставка оборудования для актового зала, объем финансового обеспечения – 2 461,79 тыс. рублей;
- 5) Поставка спортивного инвентаря, объем финансового обеспечения – 1 351,626 тыс. рублей;
- 6) Капитальный ремонт здания МОУ «Железнодорожная СОШ №1», объем финансового обеспечения – 116 873,778 тыс. рублей.

2.3. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в соответствии с планом - графиком МОУ «Железнодорожная СОШ №1»

Закупки на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования осуществлены в рамках муниципальной программы «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район», подпрограммы №2 «Общее образование», в составе мероприятия «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области». Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию подпрограммы является Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».

Финансирование, предусмотренное муниципальной программой «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (с изменениями) на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, составляет 127 066,8 тыс. рублей, в т.ч.:

- федеральный бюджет – 78 114,9 тыс. рублей;
- бюджет Иркутской области – 36 245,2 тыс. рублей;
- бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район» – 12 706,678 тыс. рублей.

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями ст.22 «Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги».

Анализ метода определения НМЦК и способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) представлен в Таблице 1:

Таблица 1

№ п/п	ИКЗ	Объект закупки	Объем финансового обеспечения	Извещение	Метод определения НМЦК	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
1	2	3	4	5	6	7
1	22338410065 35381701001 00040003230 243	Поставка спортивного инвентаря	1 351 626,00	0334300142322000004	метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	электронный аукцион
2	22338410065 35381701001 00060003220 243	Поставка оборудования для актового зала	2 461 790,00	0334300142322000007	метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	электронный аукцион
3	22338410065 35381701001 00050003299 243	Оборудования для кабинета технологий	1 942 294,00	0334300142322000006	метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	электронный аукцион
4	22338410065 35381701001 00070003101 243	Поставка мебели	355 203,33	0334300142322000003	метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	электронный аукцион
5	22338410065 35381701001 00020002893 244	Приобретение оборудования для пищеблока	4 081 574,08	0334300142322000005	метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	электронный аукцион
6	22338410065 35381701001 00010004399 243	Капитальный ремонт здания МОУ "Железнодорожная СОШ №1"	116 873 778,00	0334300142322000002	проектно-сметный метод (положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости)	открытый конкурс
			127 066 265,41			

3. Организация объектами ЭАМ бухгалтерского учета средств на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования

3.1. Анализ санкционирования расходов МОУ «Железнодорожная СОШ №1»

Согласно представленному к анализу Журналу регистрации обязательств МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на 01.04.2022г., принимаемые бюджетные обязательства, по извещениям о закупке (гр.5 Таблицы 1) размещенным в ЕИС, не приняты к бухгалтерскому учету, тогда как принимаемое бюджетное обязательство возникает в день, когда размещено извещение о закупке конкурентным способом, в сумме НМЦК контракта (ч. 23 ст. 22 Федерального закона №44-ФЗ, п. 308 Инструкции №157н).

Следует отметить, что в рамках предстоящего капитального ремонта здания МОУ «Железнодорожная СОШ №1», в Учетной политике для целей бухгалтерского учета МОУ «Железнодорожная СОШ №1», утвержденной приказом от 27.12.2021 № 106/1 не закреплён порядок включения затрат на проведение ремонта (модернизации, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в стоимость основного средства.

Выводы:

По результатам проведенного ЭАМ «Анализ реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 01.04.2022» установлены следующие нарушения:

1. Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка размещения его в открытом доступе.
2. Несоблюдение требований, в соответствии с которыми государственные (муниципальные) контракты (договоры) заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке.
3. Нарушения п.5 ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в части формирования плана-графика закупок сроком на один год.
4. Нарушение порядка бюджетного учета бюджетных обязательств.
5. Отсутствие контрактной службы.

Предложения:

1. Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»:

1.1. Рассмотреть материалы ЭАМ, учесть замечания и недостатки, выявленные в ходе проведения ЭАМ.

1.2. В связи с многочисленными изменениями законодательства в сфере закупок актуализировать нормативные правовые акты муниципального образования «Усть-Илимский район», регламентирующие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

1.3. Для усиления контроля, а также в целях эффективного методического, консультационного и организационного сопровождения исполнения мероприятий, в рамках предоставленной субсидии на софинансирование расходных обязательств распорядительным документом назначить ответственных лиц из числа муниципальных служащих.

1.4. Информацию о принятых решениях и мерах по выполнению предложений направить в Ревизионную комиссию в установленный законодательством срок.

2. Отделу образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»:

2.1. Рассмотреть материалы ЭАМ, учесть замечания и недостатки, выявленные в ходе проведения ЭАМ.

2.2. Организовать ведомственный контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных заказчиков в соответствии с требованиями постановления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 03.03.2014 №56 «Об определении органов ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Усть-Илимский район» и утверждении Положения о порядке осуществления ведомственного контроля».

2.3. Назначить ответственных лиц из числа муниципальных служащих в целях обеспечения эффективного методического, консультационного и организационного сопровождения реализации мероприятий по капитальному ремонту здания и оснащению средствами обучения и воспитания в МОУ «Железнодорожная СОШ №1».

2.4. Информацию о принятых решениях и мерах по выполнению предложений направить в Ревизионную комиссию в установленный законодательством срок.

3. МОУ «Железнодорожная СОШ №1»:

3.1. Рассмотреть материалы ЭАМ, учесть замечания и недостатки, выявленные в ходе проведения ЭАМ.

3.2. Сформировать контрактную службу, утвердить положение (регламент) о контрактной службе, создать приемочную комиссию, закрепить порядок работы приемочной комиссии.

3.3. Организовать закупочный процесс МОУ «Железнодорожная СОШ №1» в строгом соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок и нормативных правовых актов муниципального образования «Усть-Илимский район».

3.4. Организовать бухгалтерский учет санкционирования расходов в соответствии с требованиями п. 308 Приказа Минфина России от 01.12.2010

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», п. 161 приказа Минфина России от 16.12.2010 №174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».

3.5. Информацию о принятых решениях и мерах по выполнению предложений направить в Ревизионную комиссию в установленный законодательством срок.